	Mesura :
	Consorciar, Internalitzar centralitzadament, o Externalitzar Serveis TICs que no aportin valor afegit a la Estratègia de la UPC

	            Acció :
	Escriptori de treball virtualitzat (desktop virtual) pel PDI/PAS



1. Descripció:

Reducció de la despesa (persones/infraestructura) en el servei de suport a les estacions de treball  de PDI i PAS. La mesura consisteix en oferir aplicatius i escriptori virtualitzats en lloc de instal·lacions locals a cada equip.

2.- Justificació/Motivació: 

· Estalvi inversió en la renovació d'equips (permet allargar la vida útil de l'equip i disminuir els seus requisits tecnològics), i en els recursos humans destinats al suport de l'estació de treball (actualitzacions de programari centralitzades i reducció d'incidències de funcionament). Visió a mig/llarg termini d'un canvi de model en el suport a l'estació de treball

·  Adreçat principalment a  l'equip de sobretaula del PDI i PAS, però també aplicable a portàtils

·  Facilita la mobilitat

·  Virtualització d'aplicacions i d'escriptori (s’ha de garantir que a data d’avui sigui viable tecnològicament)
3.- Unitats responsables:

UBs,  Campus, UTGs, Biblioteques, 

4.- Abast:

PDI, PAS i becaris de doctorat

5.- Mètode (COM):

2 grups: 

Grup 1: reduir al màxim tota instal·lació local al PC. L'usuari treballa amb escriptori remot. 

· Més aplicable al PAS que al PDI

· Determinar una fita: 10% en 3 anys ?
· Aporta un estalvi en maquinari i en recursos humans

Grup 2: existeix una instal·lació local al PC, però alguns aplicatius són accedits per streaming.

· Més aplicable al PDI

· No aporta estalvi en maquinari, però sí en recursos humans

P1. Inventariar els aplicatius més usats i determinar les “imatges” i aplicatius comuns.

P2. Estudiar possibles incompatibilitats tècniques

P3. Determinar els col·lectius als quals s'adreçarà.

P4. Definir el nou servei, planificar la implantació i comunicar-ho.

6.- Impacte econòmic periodificat i desglossat:

estalvi:  inversió en Pcs i RRHH

despesa: servidors i llicències
7.- Temporalització:

3T - 2012: P1,P2,P3 

4T -2012: Prova de concepte amb 30 pcs 

1T – 2013: P4 i posada en marxa

